

ЭКЗЕМПЛЯР
ЗАО «АВИАСТАР-ОПЭ»

Дополнительное соглашение № 1
к договору № 1958 от «03» сентября 2012 г.

г. Ульяновск

16 октября 2012 г.

ЗАО «Авиастар – ОПЭ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора *Мякоткина С. В.*, действующего на основании устава, с одной стороны и ООО «Развитие», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора *Минаковой Ю. А.*, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п.6.3. настоящего договора ввиду необходимости проведения дополнительных работ внести изменения и дополнения:

-Пункт 1.1. «Подрядчик» по заданию «Заказчика» принимает на себя обязанности по подготовке поверхности к окраске и проведению работ по антикоррозионному покрытию опоры №2 ВЛ «ВЗ-2» (инв.№ 150014)

-Пункт 2.1. Стоимость дополнительных работ поручаемых «Подрядчику» по настоящему соглашению составляет 129810,62 руб.(Сто двадцать девять тысяч восемьсот десять рублей 62 коп.), в том числе НДС 18% - 19801,62 руб. (Девятнадцать тысяч восемьсот один руб. 62 коп.).

-Пункт 3.7. Выполнить окраску стоек опор ВЛ-110кВ до траверс без снятия напряжения по технологическим картам или ППР, с соблюдением требований ПОТ РМ-016-2001

- Пункт 5.1. Срок окончания работ установить 25 октября 2012г.

2. В приложения добавить: Приложение № 2-Локально сметный расчет №ЛС-2

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 16 октября 2012 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 1958 от «03»сентября 2012 г.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК



С.В. Мякоткин
С.В. Мякоткин

ООО «Развитие»



Ю.А. Минакова
Ю.А. Минакова

Должность	Подпись	Дата
Гл.инженер	<i>[Подпись]</i>	
Начальник ПЭО	<i>[Подпись]</i>	
Начальник ПТО	<i>[Подпись]</i>	
Гл.бухгалтер	<i>[Подпись]</i>	