

УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор
 АО «АвиаСтар-ОПЭ»
 Д.А. Самойлов
 «___» _____ 2021г.


ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
 на декабрь 2021г.

Дата	Наименование п/ст	Наименование оборудования, выводимого в ремонт
01.12.2021	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. 17, 19, 21, 22, 25, 27
02.12.2021	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: яч. 23, 26, 28, 32
03.12.2021	ГПП ОСК	РУ-0,4кВ: 1, 2с.ш.-0,4кВ поочередно
04,05.12.2021		
06.12.2021	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. 2, 9, 11, 12, 13, 15
07.12.2021	ГПП ОСК	ЗРУ-10кВ: яч. 6, 7, 8, 14
08.12.2021	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. 9, 11, 13, 15, 17
09.12.2021	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: яч. 2, 3, 4, 10
10.12.2021	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: яч. 6 РУ-0,4кВ: 1, 2с.ш.-0,4кВ поочередно
11,12.12.2021		
13.12.2021	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. 19, 21, 23, 25
14.12.2021	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: яч. 24, 26, 31, 33
15.12.2021	ГПП ГНС-2	ЗРУ-10кВ: яч. 28, 30, 32, 34
16.12.2021	ГПП СОРВ	ЗРУ-6кВ: 1 с.ш.-6кВ, яч. 18, 19, 20, 21, 22, 31
17.12.2021	ГПП СОРВ	ЗРУ-6кВ: яч. 9, 11, 14, 23
18,19.12.2021		
20.12.2021	ГПП СОРВ	ЗРУ-6кВ: яч. 3, 7
21.12.2021	ГПП СОРВ	ЗРУ-6кВ: 2 с.ш.-6кВ, яч. 33, 36, 38, 49
22.12.2021	ГПП СОРВ	ЗРУ-6кВ: яч. 37, 39, 57, 59
23.12.2021	ГПП СОРВ	ЗРУ-6кВ: яч. 34, 51, 53, 55
24.12.2021	ГПП СОРВ	РУ-0,4кВ: 1, 2с.ш.-0,4кВ поочередно
25,26.12.2021		
27.12.2021		
28.12.2021	п/ст предприятия	Ремонт освещения, устранение неисправностей
29.12.2021		
30.12.2021		

Составил: Зам.нач. ЭРЦ  Е.Н. Дорогов

Согласовано:

Начальник ЭРЦ
 Начальник лаборатории
 Начальник ПТО
 Начальник ЭДС



С.В. Хорунжий
 Ю.С. Жиленко
 Н.Ю. Зубарева
 Е.С. Мальцева

